

DEMANDAS - CTBIO

	Finalizado
	Em andamento
	A começar

Data entrada	Solicitada por	Demandas	Justificativa	Responsavel para solução	Validação solução	Hora/homen data prevista	Data limite	Ações necessárias	Status % completo	Data conclusão	Observações	Reuniões
18/04/2017		QBA online – Curso EAD de entrada 1. Disponibilizar o curso obrigatório de conscientização/ entrada para outras Unidades pequenas 2. Conseguir suporte - bolsistas (via DIREH ou Vice- Presidência)	Curso de entrada	Ricardo Machado / Wim CQUALI	CTBio / EAD			Verificar se cada unidade pode controlar participação de seus pesquisadores, alunos e outros, e descentralizar o fluxo; verificar possibilidade de bolsa para gerenciar QBA; Colocar obrigatoriedade para todos (salvo certificado de terceiros com menos de 10 anos); Pesquisa de satisfação e feedback. A curto prazo, unidades menores podem solicitar inclusão no sistema atual do IOC, mediante mail para qbaonline@ioc.fiocruz.br; Verificar se a Escola Corporativa - DIREH pode ajudar/absorver ???		01/07/17 21/08/17 18/09/17	1. Contatação do bolsista 2. Oferta Unidades/ capacitação bolsista 3. Plena operação	
18/04/2017		Modelo de Plano de Gestão de Resíduos - PGRSS, para possibilitar personalização pelas unidades/ laboratórios	Necessidade inicial para atender demandas da Anvisa - RDC 204 ou 214	Rubens - IFF / Ivanete IRR	CTBio / DIRAC			Envio de modelo que pode ser adaptado pelas unidades (Gestão Ambiental) / laboratórios para atender demanda da Anvisa		22/06/2017	Modelo pronto no site	
18/04/2017		Sinalização em Biossegurança: padronizar modelos, e centralizar produção de adesivos	Uniformizar sinalização, comprar pela VPPCB	Adriano/ representante Andressa Bio/ Pedro Teixeira / Simone/ Paulo Roberto/ Denise/ Roberto	CTBio / DIRAC/ CQUAL			Ver os modelos, colocar no site, comprar estoque ou registro pela VPPCB; ver tese de Adriano em PDF para colocar no site (! tem maquina na ENSP que produz adesivos)		22/06/17 17/07/17 18/09/17	1. Coleção de modelos Levantamento/ Quantidades 3. Confecção (VPPCB)	2. Realizada 27/06/17 25/07/17 24/08/17 12/09/17
18/04/2017		Detalhar a interface CQUAL - Biossegurança, e avaliação de conformidade dos labs em biossegurança		Renata Almeida CTBIO	CTBio e CQUAL			Plano de interfaces e sugestões de ação conjunta. Verificar SAGEQ e Usar o sistema com perguntas formuladas pela CTBio, e/ou através do site da CTBio.		22/06/17	1. Plano draft / revisão 2. Plano final congresso interno	
18/04/2017		PCSMO	Atender legislação	Ricardo				Acordo NUST / INI. Plano de monitoramento / exame periódico		17/07/17 21/08/17	1. Avanço 1 2. Avanço 2 - Alunos	Realizada: 20/06/17

Data entrada	Solicitada por	Demandas	Justificativa	Responsavel para solução	Validação solução	Hora/homen data prevista	Data limite	Ações necessárias	Status % completo	Data conclusão	Observações	Reuniões
18/04/2017		Jalecos	Compra coletiva	Ricardo Machado; CQUALI /todos				Descartável : médio 1/semana; (modelo IOC; IRR; Bio) Registro de Preço ??? . Analisar opções		17/07/17 21/08/17	1. V1 V2 - Registro de preço	2. Realizada: 14/06/17
18/04/2017		GT Plano de Contingência	Limitar acesso a patógenos; POPs de ação em caso de acidentes etc.	Ricardo, Rubens, Pedro, todos				Plano de contingencia; plano de controle de acesso; planos de medidas para acidentes; Plano de comunicação; fluxos de ação; mapa de desfibriladores; ambulância, treinar brigada de incêndio etc. Animais vivos e mortos no campus; Formar um GT, planejar reunião especial		17/07/17	Plano V1	Realizada: 13/06, 11/07/17, 01/08/17 e 22/05/18.
18/04/2017		GT Manual de biossegurança	Obrigatório em todos os labs. Versão atual é de 2005	Wim				Resgatar o índice proposto em 2016, dividir tarefas de atualização.		17/07/17 21/08/17 18/09/17 16/10/17	1. Draft 1 Draft 2 3. Draft 3 4. Impressão	2. Realizada: 21/05/18
19/12/2017		GT Político de Biossegurança		Rubens Barroso, Paulo Roberto, Ricardo Machado, Alice Sabatino e Rafael Petersen (NUST)				Atualização de textos de biossegurança no site da Fiocruz				Realizada: 17/01/18
19/12/2017		GT de Capacitação		Rubens Barroso, Paulo Roberto, Alexandre machado, Ricardo Machado, Alice Sabatino e Flavio Rocha (IOC)								Realizada: 17/01/18
20/07/2017		Evento Anual de Biossegurança Dia 27/11/18 - Museu da Vida		Todos				Questões a serem definidas: horário, proposta do evento, programação, palestrantes.			Convidar palestrantes externos (ANVISA / Ministério da Saúde)	
18/04/2017		Visibilidade CTBio		Flavia e todos				Pensar Plano de Visibilidade, comunicação. Biossegurança no portal da Fiocruz.		25/02/18	Plano de comunicação (Elisa/ CCS Matéria) ?	

Data entrada	Solicitada por	Demandas	Justificativa	Responsavel para solução	Validação solução	Hora/homen data prevista	Data limite	Ações necessárias	Status % completo	Data conclusão	Observações	Reuniões
15/05/2018		Rede - Plataforma Ágora		Pedro Teixeira							Rede de comunicação	
18/04/2017		Criação de novos módulos do curso on-line EAD, para Especialização (hospitalar, experimentação animal, NB2/NB3, etc)	Cursos mais especializados		CTBio / EAD			Hospitalar, NB1, NB2, NB3, manipulação de animal; grande volumes, material clínico, produção, qualidade em biossegurança; animais silvestres; OGM - leis e normas; boas práticas laboratoriais Desenvolver plano de introdução de novos módulos e preparação de material didático (fotos, filmes, powerpoint etc)		16/10/2017	Alguns módulos adicionais	
18/04/2017		Preparação de pacote de documentos OGM para Laboratórios: modelos, e pasta para arquivo; pastas para afixar formulários, mapas de risco etc	preparação visita Anvisa	Ricardo Machado, Wim, Thelma, Cquali, Andressa	CTBio			Preparar, para cada projeto registrado junto à CIBIO: - descrição projeto, docs de registro CIBIO; lista de pessoas e suas funções no projeto; cópia de carteiras de vacinação; cópia docs exame periodico; treinamento específico dado (assinado); treinamento específico recebido (assinado); presença do manual de biossegurança; Lista OGMs e sua localização; lista/planilhas de manipulações, estoques, descartes; planilhas de controle de temp; Gestão de resíduos PGRSS; registro de experimentação e POP; sinalização e mapa de risco inicial		17/07/17 21/08/17 18/09/17	1. Draft do pacote 2. Correções e ajustes 3. Disponível no site	
22/06/2017		Questionário de Biossegurança		Todos				Produção do questionário de Biossegurança pela CTBio		11/11/17	Trabalhar com as questões elaboradas no questionário SAGEQ fazendo as considerações	
16/05/2018		GT de insalubridade						Cristérios da insalubridade Legislação antiga				
17/05/2018		GT animais soltos no campus						Animais vivos e mortos no campus; Formar um GT, planejar reunião especial				